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DURATA (gg)

N. L L i i
ord. Fod Attivita Inizio Fine i
1 0 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77
1 Il Il Il 1 1 1 Il Il Il
1 CONSEGNA LAVORI lunedi 1 gennaio 2018 lunedi 1 gennaio 2018 1 I
2 IMPIANTO CANTIERE martedi 2 gennaio 2018 venerdi 5 gennaio 2018 3 ]
3 SCAVI PER MURO DI SOSTEGNO venerdi 5 gennaio 2018 mercoledi 10 gennaio 2018 5
4 ESECUZIONE MICROPALI mercoledi 10 gennaio 2018 sabato 20 gennaio 2018 10
I

5 ESECUZIONE MURO DI SOSTEGNO sabato 20 gennaio 2018 sabato 10 febbraio 2018 21

NCA .
6 RIEMPIMENTO RETRO MURO sabato 10 febbraio 2018 giovedi 15 febbraio 2018 5

I

7 SISTEMAZIONE VERSANTE SOTTO giovedi 15 febbraio 2018 giovedi 22 febbraio 2018 7

MURO I
8 INTERVENTI MINORI SU STRADA giovedi 22 febbraio 2018 martedi 6 marzo 2018 12

GARZINI I
9 CHIUSURA CANTIERE martedi 6 marzo 2018 lunedi 12 marzo 2018 6

DURATA LAVORI 70

N.B. LE DATE DI INIZIO LAVORAZIONE SONO PRESUNTE.
SI FACCIA RIFERIMENTO ALLA DURATA DELLE STESSE.

LA DURATA E' IN GIORNI NATURALI CONSECUTIVI




