


Intervento di miglioramento  canale scolmatore sul torrente Agliasco
Comune di Paesana (CN)

CRONOPROGRAMMA

Codice intervento: CN_A18_430_16_569
Febbraio 2018
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A Installazione del cantiere

1 Recinzione di cantiere e delimitazione dell'area di 
intervento - Par.11.1 del P.S.C.

2 Installazioni igienico-assistenziali - Par.11.2 del P.S.C.

3 Impianti elettrici di cantiere - Par.11.3 del P.S.C.

4 Trasporto delle macchine operatrici - Par.11.4 del P.S.C.

B Lavorazioni di cantiere

5 Diradamento della superficie boscata - Par.11.5 del P.S.C.

6 Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici - Par.11.6 
del P.S.C.

7 Lavorazione del ferro - Par.11.7 del P.S.C.

8 Confezionamento di malte e calcestruzzo - Par. 11.8 del 
P.S.C.

9 Realizzazione del manufatto scolmatore in c.a.  - Par.11.9 
del P.S.C.

10 Scavi di sbancamento e movimentazione materiale litodie - 
Par.11.10 del P.S.C.

11 Posa di blocchi di scogliera - Par.11.11 del P.S.C.

12 Riempimento degli scavi e ripristini - Par. 11.12 del P.S.C.

C Ripristino dell'area di cantiere

13 Ripristino dell'area di cantiere - Par.11.13 del P.S.C.
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